
 

 

「山のこころ－森・人－交流活性化事業」 

 

地域再生計画事後評価シート 

 

平成 25 年 2 月 

長野県・南木曽町 

 



地域再生計画 事後評価結果シート 

地域再生計画の名称 山のこころ－森・人－交流活性化事業計画 

地域再生計画の作成主体 長野県  長野県木曽郡南木曽町 

地域再生計画の期間 平成１９年度～２３年度 

地域再生計画の区域 長野県木曽郡南木曽町木曽川沿岸の区域 

地域再生計画の概要 

町の中心部と柿其渓谷、大桑村を結ぶ「町道川向梛野線」、「町道天白戸場線」の整備により妻籠宿を中心とする町内の

観光施設の有機的な接続と「木曽の玄関口」として国道 19 号の緊急時の迂回路線の確保を図る。また国道と袖山牧場を結ぶ

「林道田の沢線」、国道 256 号と石休牧場を結ぶ「林道細野山線」の整備により農林業振興の活性化と地域資源の有効利用

を図る。上記のために行う事業として、下記の事業を実施した。 

 

支援措置を 
活用する事業 

項目 整備量 事業費 
（千円）

実施状況 
うち交付金 

町 道(過疎代行) 
川向梛野線 

計画        1.8000ｋｍ 1,000,000 500,000  

実施 

合  計       1.008km 
       19 年度 0.000km 
       20 年度 0.640km 
       21 年度 0.120km 
       22 年度 0.080km 
       23 年度 0.168km 

914,200
34,200

240,000
160,000
240,000
240,000

457,100
17,100

120,000
80,000

120,000
120,000

町 道 
天白戸場線 

計画        0.300ｋｍ 60,000 30,000
 

実施 

合  計       0.300km 
       19 年度 0.000km 

20 年度 0.121km 
21 年度 0.179km 

57,500
7,900

21,100
28,500

28,750
3,950

10,550
14,250



林 道 
細野山線 田の沢線 

計画        1.600ｋｍ 42,240 17,280
 

実施 

合  計       1.276km 
細野山線 

       19 年度 0.512km 
       20年度 0.564km 

田の沢線 
       21 年度 0.060km 

22 年度 0.140kｍ 

44,494 
 

10,120 
9,036 

 
 

9,997 
15,341 

15,756

4,800
4,224

2,880
3,852

【数値目標の達成状況】 

指 標 計画値 実績値 評 価 

 

目標１：柿其渓谷入込客数 
（計画時 13,100 人/年） 

15,000 人/年
H19 年度 13700 人  H20 年度 14000 人 

H21 年度 15700 人  H22 年度 14900 人 

H23 年度 15500 人 

おおむね目標値を達成することができた。 

 

目標２：国道 19 号事故による通行止

め 1 回当たりの平均渋滞待ち時間 

（計画時 2 時間） 0 時間

H19 年度 事例なし  H20 年度 事例なし 

H21 年度 1 回 20 分   H22 年度 事例なし 

H23 年度 3 回 20 分 

期間内には、通行止め事例は４回。 

全線整備が完了していないため、狭い区間

を経由し、普通車であれば２０分で通過可

能となった。しかしながら、通行量の多い

大型車両は依然として通行できない状態が

続いており、より一層の整備がもとめられ

る。 

 

目標３：間伐材利用面積（計画時  0ha） 10ha H21 年度 7.32ha   H22 年度 2.53ha おおむね目標値を達成することができた。 

 

目標４：町内新規就業者（計画時  0 人） ３０人

H19 年度 １１人   H20 年度 ３０人 

H21 年度 １９人   H22 年度 １８人 

H23 年度  ９人 

目標値を上回る成果を達成することができ

た。 

【総合評価】 

本地域再生計画に基づく事業の実施により、概ね目標とする整備が行われた。本事業にて町道の整備を実施したことにより、柿其渓谷と町中心部、妻籠

宿を短時間で結び観光客の誘客につながった。一部残った町道未開設区間も今後整備することで、初期の目的が達成され、更なる地域の発展が期待でき

ます。また、林道整備を行ったことで、今まで森林施業が困難であった箇所の森林整備と畜産農家の運搬の安全確保が図られた。今後も引き続き事業を

進めていく上で、豊かな観光資源と森林資源を生かした活力ある地域の再生を目指します。 

 
 



（添付資料）

道整備交付金による施設整備の整備箇所　実績図

袖山牧場

柿其渓谷

フォレスパ木曽

岩倉村おこし直販所

至大桑村

地域再生計画区域

十二兼地区水道水源

町道川向梛野線(県代行)

町道天白戸場線(町営)

林道田の沢線
実施期間：平成21年度～平成22年度

事 業 量：0.200km

事 業 費：25,338千円（内交付金6,732千円）

実施期間：平成19年度～平成23年度

事 業 量：1.008km

事 業 費：914,200千円（内交付金457,100千円）

実施期間 平成 年度 平成 年度

柿其橋

高瀬橋

天白公園

南木曽町役場

蘇南高校

南木曽中学校

妻籠宿

県町防災無線施設

石休牧場

至飯田市

至中津川

至馬籠宿

国道256号

国道19号

林道細野山線

実施期間：平成19年度～平成21年度

事 業 量：0.3km

事 業 費：57,500千円（内交付金28,750千円）

実施期間：平成19年度～平成20年度

事 業 量：1.076km

事 業 費：19,156千円（内交付金9,024千円）
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