
２．工事進捗状況について

・道路脇に斜面防護柵の設置を考えています

・防護対策の種類、防護範囲は現在検討中です

2021.12.9
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広瀬工区

２．工事進捗状況について 尾越工区

ヤード整備工 施工状況
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２．工事進捗状況について

町道整備工 施工状況

2021.12.9
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尾越工区
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２．工事進捗状況について 山口工区

名古屋方 品川方

本坑(約100㎡)

先進坑(約30㎡)

約35m

2021.12.9
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斜坑
本坑

先進坑

工事施工ヤード



３.  発生土置き場候補地（尾越）について

①発生土置き場候補地（尾越）について

②これまでの経緯について

③造成範囲、盛土形状について

④今後の流れについて
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①発生土置き場候補地（尾越）について

○位置

2021.12.9
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○候補地の周辺の状況

当該箇所は、旧特殊精砿工場跡地であり、
尾越工区の施工ヤードから約300mに位置しています

①発生土置き場候補地（尾越）について 2021.12.9
ＪＲ東海
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○候補地の現地状況

尾越JV現場事務所
（旧蘭温泉）

↑
中津川方面 飯田方面→

①発生土置き場候補地（尾越）について 2021.12.9
ＪＲ東海
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○発生土置き場候補地（尾越）

・平成29年3月 長野県より候補地情報を受領

・平成30年4月 地権者協議開始

・令和3年2月 概略検討
～令和3年8月

・令和3年8月 置き場計画を進めることについて、地権者内諾

②これまでの経緯について 2021.12.9
ＪＲ東海
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③造成範囲、盛土形状について
凡例

道

補強盛土

計画盛土

面積：約２３,０００㎡
盛土量：約２０万m3

2021.12.9
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大鹿村内発生土置き場（旧荒川荘）

（参考）造成イメージ
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③造成範囲、盛土形状について 2021.12.9
ＪＲ東海

拡大写真

町道起線

町道起線

断面Ｂ‐Ｂ’

断面Ａ‐Ａ’

断面１‐１’

③造成範囲、盛土形状について 2021.12.9
ＪＲ東海
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④今後の流れについて

【発生土置き場候補地（尾越）】

•地区説明会 蘭地区 （令和３年１０月）

妻籠地区 （令和３年１１月）

•盛土設計 （令和３年１１月以降）

•工事説明会 （設計完了後）

※協議の状況等により時期が変更となる場合があります

2021.12.9
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説明会でのご意見への対応について

当該地は、沢を盛土した造成地であり、沢部や旧盛土の地質を十分に
把握したうえで設計を進めてほしい

沢部の地質をより詳細に把握するため、赤丸の箇所で追加の地質調査を
行い、詳細設計に反映します。

2021.12.9
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説明会でのご意見への対応について

当該地は、土砂災害計画区域（急傾斜地）に指定されている箇所がある。
急傾斜地の際に盛土を行うことで、急傾斜地や盛土の崩壊を心配している。

急傾斜地からより離れた位置から盛土を立ち上げる計画に変更します。

見直し前 見直し後

※数値は検討中のものです

2021.12.9
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管理用道路として活用予定

１ｍ

補強盛土

３ｍ

補強盛土

説明会でのご意見への対応について

現況の水路は老朽化が進んでおり、発生土置き場の排水を流すことで
壊れたり、溢れたりしないか。

既設水路を活用し排水する計画でしたが、既設水路とは別系統で
新たに水路を設けて排水する計画に変更します。

その他、いただいたご意見を踏まえ、今後詳細な設計を
実施いたします。

2021.12.9
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南木曽町内で県から受領した発生土置き場候補地のうち、
尾越のほか、①～④の候補地について、今後、概略設計など
具体的な検討を進めます。

①

③

②

④

尾越

３.  発生土置き場候補地（尾越）について 2021.12.9
ＪＲ東海
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中津川市
南木曽町

大山低区水源

向ヶ原
配水池

大山高区
浄水場・配水池

広瀬配水池

既設観測井
尾

新設浅層観測井

新設深層観測井
広

ホテル大江戸温泉

向ヶ原減圧槽

送水管で３水源を接続するとともに、代替水源からの取水についても仮設、準備を実施する。
①本設整備（工程上、一旦仮設で整備後、本設化する場合がある）。渡河部は仮設整備。
②事前に仮設整備（⇒ ①、②の設置で３水源が接続される） ※⑥は既設送水管（φ100）あり

③取水設備、導水管は仮設整備。
④⑤⑥すべて仮設として、事前に材料を手配する（仮設準備）。

②送水管（仮設）
Φ100、1,350m

⑥接続管（準備）
Φ150、350m

③床浪本谷代替水源（仮設）
取水設備、沈砂池、導水管等

④富貴畑浄水場（準備）
スレッド式（１基）
配水池（仮設タンク）

⑤送水管(準備)
Φ150、1,939m妻籠水源配水池

①送水管（本設）
Φ100、2,700m

４．水道水源予備的措置の協議状況について 2021.12.9
ＪＲ東海

予備的措置の全体計画
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４．水道水源予備的措置の協議状況について

今後の進め方

・南木曽町と設計に関する協定書を締結のうえ、
詳細設計を実施します（R3.12月以降）。

・詳細設計が完了次第、施設・設備の施工を行います。

・施工に先立ち、改めて協議会等の場で詳細をご説明します。

2021.12.9
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