
別紙様式　２（第５関係）

工　 事 　名

種　     　別

工 事 場 所

受　　注   者

受注者住所

水道管仮設
工事

配水管布設替
工

給水管布設
工事

自 令和5年10月6日

仮設ステンレス
鋼鋼管150A

L=41.5ｍ

ダグタイル鋳鉄管（Ｋ形.3
種）φ150　L＝25.9ｍ

耐衝撃性硬質塩
化ビニル管φ20

L＝2.0m
至 令和6年3月10日

自 令和6年3月11日

至 令和6年6月14日

自

至

令和5年10月6日

令和6年2月14日
県が施工している蘭川災害復旧工事の工期が延
長されるため、併せて本工事も工期延長を行いた
い。

円

円

円

7,040,000当初

第1回変更

第2回変更

当初契約年月日 工　　事　　の　　概　　要 工　　　　　　期 請 負 代 金 額

変更契約年月日 変　　更　　の　　理　　由 変　更　工　期 変更請負代金額

契　　　　約　　　　情　　　　報

令和５年度　蘭川災害復旧工事に係る水道管仮設工事

土木工事

南木曽町　吾妻

㈱名工土木

長野県木曽郡南木曽町読書3669-13


