
別紙様式　1

工　 事 　名

種　     　別

工 事 場 所

受　　注   者

受注者住所

塀修理 自 令和４年12月23日

54.71m 至 令和５年３月20日

自 令和４年12月23日

至 令和５年５月31日

自

至

自

至

4,840,000

-

当初契約年月日

変更契約年月日

工　　　　　　期

変　更　工　期

令和４年12月23日

令和５年3月15日 土壁の乾燥に時間がかかるため。

契　　　　約　　　　情　　　　報

当初 円

南木曽町　吾妻

南木曽木材産業（株）

木曽郡南木曽町吾妻1182-2

請 負 代 金 額

変更請負代金額

工　　事　　の　　概　　要

変　　更　　の　　理　　由

第2回変更

第3回変更

第1回変更 円

円

令和４年度　妻籠宿本陣塀修理工事

建築工事

円


