
別紙様式　1

工　 事 　名

種　     　別

工 事 場 所

受　　注   者

受注者住所

展示室トイ
レ改修

事務所トイ
レ改修

自 令和4年12月23日

一式 一式 至 令和5年3月20日

自

至

自

至

自

至

令和４年度南木曽町博物館トイレ改修工事

建築工事

円

円

第2回変更

第3回変更

第1回変更 円

契　　　　約　　　　情　　　　報

当初 円

南木曽町吾妻

三石建築

南木曽町吾妻3218番地3

請 負 代 金 額

変更請負代金額

工　　事　　の　　概　　要

変　　更　　の　　理　　由

4,840,000

269,500

当初契約年月日

変更契約年月日

工　　　　　　期

変　更　工　期

令和4年12月23日

令和5年2月15日

トイレブーススクリーンの高さを190㎝から200㎝
へ変更したことによる増。それに伴い200㎝の製
品に対応できるメーカーへ変更（指定メーカー
と同等）したための減。


