
別紙様式　２（第５関係）

工　 事 　名

種　     　別

工 事 場 所

受　　注   者

受注者住所

擁壁工（作
業土工）

舗装工（アスファ
ルト舗装工）

擁壁工（プレキャ
スト擁壁工）

道路付属施設工
（アスカーブ） 自 令和7年12月18日

263㎥ 46.4㎡ 15m 15m 至 令和8年3月23日

自 令和8年3月24日

至 令和8年3月31日

自

至

自

至

契　　　　約　　　　情　　　　報

令和７年度　林道施設災害復旧事業　林道長根線２号箇所復旧工事

土木工事

南木曽町田立塚野地区２号箇所

（有）松瀬組

木曽郡南木曽町田立84-1

当初契約年月日 工　　事　　の　　概　　要 工　　　　　　期 請 負 代 金 額

変更契約年月日 変　　更　　の　　理　　由 変　更　工　期 変更請負代金額

当初

第1回変更

第2回変更

第3回変更

8,030,000 円

円

円

円

令和7年12月18日

令和8年3月16日

工事の支障となる電柱移設協議に不測の日数
を要したため。（災害復旧国庫補助金の繰越承
認後に、工期の再延長について改めて協議い
たします。）


