

契 約 情 報

工 事 名 平成29年度(繰越)町道神戸線待避所設置工事

種 別 土木工事

工 事 場 所 南木曾町読書

受 注 者 (株)松山建設

受注者住所 長野県木曾郡南木曾町読書3682

	当初契約年月日	工 事 の 概 要	工 期	請 負 代 金 額
	変更契約年月日	変 更 の 理 由	変 更 工 期	変更請負代金額
当初	平成30年4月23日	待避所 土工、ブロック積工、フェ ンス設置工	自 平成30年4月23日 至 平成30年6月15日	2,700,000 円
第1回変更	平成30年6月12日	舗装工事を施工する必要があるため 産廃処理を実績で精算するため	自 平成30年6月16日 至 平成30年7月10日	1,015,200 円
第2回変更			自 至	円
第3回変更			自 至	円