

## 契 約 情 報

工 事 名 平成30年度 町道上の原線道路改良工事

種 別 土木工事

工 事 場 所 南木曾町 読書 上の原

受 注 者 田口土木(有)

受注者住所 長野県木曾郡南木曾町読書3713-3

	当初契約年月日	工 事 の 概 要	工 期	請 負 代 金 額
	変更契約年月日	変 更 の 理 由	変 更 工 期	変更請負代金額
当初	平成30年8月2日	土工 一式 法止工(ブ ロック積工) 一式 土留工(L 型擁壁) 一式 小型水路工 一式	自 平成30年8月2日 至 平成31年3月25日	35,964,000 円
第1回変更			自 至	円
第2回変更			自 至	円
第3回変更			自 至	円