

## 町道棚橋線道路工事に関する変更協定書

南木曾町（以下「甲」という。）と東海旅客鉄道株式会社（以下「乙」という。）は、令和元年12月11日に締結した「町道棚橋線道路工事に関する協定書」（以下「協定書」という。）について、その一部を次のとおり変更する。

- 1 協定書第3条に定める別紙2「工程表」を別紙2「変更工程表」に改め、協定書第10条に定める有効期間「令和3年3月31日まで」を「令和3年9月30日まで」に改める。

以上、この変更協定締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和3年 **2月16日**


甲 長野県木曾郡南木曾町3668-1  
南木曾町長

向井 裕 明



乙 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 JRセントラルタワーズ  
東海旅客鉄道株式会社  
中央新幹線推進本部 中央新幹線建設部  
名古屋建設部長

新美 憲



# 変更工程表

区分	内容	期間	2019年度		2020年度				2021年度		記事	
			第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期		
甲	用地取得		■									
	設計照査、財産引継ぎ前の検査		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
乙	測量、設計、用地測量、物件調査		■									
	行政上の手続き		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	道路工事の施行、道路台帳の補正			■	■	■	■	■	■	■	■	

上段：当初、 下段：変更