

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
長野県	南木曾町	与川地区	与川1区集落			①・②			③・④				
			与川3区集落										
			与川4区集落										
			与川5区集落										
		北部地区	十二兼集落										
			本谷集落										
			岩倉集落										
			棚野集落										
		北部地区上記以外の集落			今後、取組を検討								
		三留野地区	川向集落										
			上の原集落										
			神戸集落										
		三留野地区上記以外の集落			今後、取組を検討								
		妻籠地区	渡島集落										
			妻籠町上集落										
			橋場集落										
			大妻籠下り谷集落										
		妻籠地区上記以外の集落			今後、取組を検討								
		蘭地区	尾越集落										
			上段集落										
			蘭集落										
		蘭地区上記以外の集落			今後、取組を検討								
		広瀬地区	広瀬集落	今後、取組を検討									
		田立地区	元組集落										
			向粟畑集落										
			粟畑集落										
			下切集落										
			大野集落										
			正兼集落										
			塚野集落										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。