

契 約 情 報

工 事 名 令和4年度 リニア関連水道予備的措置水道管布設工事第1工区

種 別 水道管布設工事

工 事 場 所 南木曾町吾妻

受 注 者 (有)平田管業店南木曾営業所

受注者住所 南木曾町読書3378-15

	当初契約年月日	工 事 の 概 要	工 期	請 負 代 金 額
	変更契約年月日	変 更 の 理 由	変 更 工 期	変更請負代金額
当初	令和4年8月29日	本管布設 ダグタイル鑄鉄 管419.3m(φ 100)	自 令和4年8月29日 至 令和4年12月16日	30,800,000 円
第1回変更	令和5年12月5日	交通誘導員の減による減額	自 至	-88,000 円
第2回変更			自 至	円
第3回変更			自 至	円