

		案件名称	箇所名	案件概要 (主な構造物等)	期間	入札方式	業種	入札予定時期
1	建設係	町道蘭広瀬線舗装補修工事	南木曾町吾妻 広瀬	舗装L=約200m	約5ヶ月	指名競争入札	舗装工事	5月
2	建設係	道整備交付金町道与川線道路改良工事	南木曾町読書 与川	改良L=約300m	約7ヶ月	指名競争入札	改良工事	10月
3	建設係	町道妻籠町中線舗装改良工事	南木曾町吾妻 妻籠	舗装・改良L=約300m	約8ヶ月	指名競争入札	舗装・改良工事	6月
4	建設係	町道蘭線道路改良工事	南木曾町吾妻 蘭	改良L=約130m	約6ヶ月	指名競争入札	改良工事	8月
5	建設係	令和4年度繰越町道大原線道路改良工事2工区	南木曾町読書 上の原	改良L=約50m	約5ヶ月	指名競争入札	改良工事	7月
6	建設係	橋梁補修工事	南木曾町田立 大野正兼	橋梁補修 前沢橋	約6ヶ月	指名競争入札	橋梁補修	9月
7	建設係	橋梁補修工事	南木曾町読書 与川	橋梁補修 歴史の道27号	約4ヶ月	指名競争入札	橋梁補修	9月
8	建設係	河畔林整備事業	南木曾町吾妻 恋野	伐採与の洞沢沿い	約3ヶ月	指名競争入札	伐採	10月
9	上下水道係	大沢田橋水管橋移設工事	南木曾町読書	二重水管橋150A L=29.0m	約5ヶ月	指名競争入札	水道工事	5月
10	上下水道係	町道妻籠町上線水道管布設工事	南木曾町吾妻	水道用ポリエチレン管 Φ50 L=240m	約5ヶ月	指名競争入札	水道工事	8月以降
11	上下水道係	リニア水道水源予備的措置第10-1工区	南木曾町吾妻	集水管布設 仮設リース管150A L=960m	約5ヶ月	指名競争入札	水道工事	8月以降

12	上下水道係	リニア水道水源予備的措置第10-2工区	南木曾町吾妻	接合井・沈砂池設置 ステンレス仮設タンク 2基	約5ヶ月	指名競争入札	水道工事	8月以降
13	上下水道係	リニア水道水源予備的措置第10-3工区	南木曾町吾妻	浄水施設設置	約5ヶ月	指名競争入札	水道工事	8月以降
14	上下水道係	リニア水道水源予備的措置第10-4工区	南木曾町吾妻	減圧槽設置 ステンレス仮設タンク 2基	約5ヶ月	指名競争入札	水道工事	8月以降
15	環境住宅係	ユーアイ住宅神戸 ハイツ団地改修工事	読書	外壁防水工事等	約3ヶ月	指名競争入札	建築工事	9月
16	環境住宅係	特定公共賃貸宅天白 団地屋根塗装工事	読書	屋根防水工事	約3ヶ月	指名競争入札	塗装工事	9月
17	環境住宅係	町営住宅中折団地 除却工事	吾妻	除却工事	約6ヶ月	指名競争入札	解体工事	5~6月
18	商工観光係	かぶと観音トイレ改 修工事	南木曾町読書 神戸	公衆トイレ解体・新築	5ヶ月	指名競争入札	解体・新築工事	11月
19	農林係	道整備交付金事業 林道秋葉山線改良工 事	南木曾町読書	L=200m	約6ヶ月	指名競争入札	改良工事	7月
20	農林係	土地改良施設維持管 理適正化事業 向田 水路改修工事	南木曾町読書与川	水路改修 L=75m 排砂水槽 1箇所	約6ヶ月	指名競争入札	改良工事	8月
21	福祉係	総合福祉センター 西側ボイラー設備 等改修工事	南木曾町田立	ボイラー設置工事 配管工事	約8ヶ月	指名競争入札	設備更新	6月
22	文化財係	令和5年度 妻籠地区防災施設 更新工事	南木曾町吾妻 妻籠	水管橋3本	約8ヶ月	指名競争入札	管工事	6月
23	文化財係	令和5年度 史跡中山道男滝上災 害復旧工事	南木曾町吾妻 妻籠	法面保護、排水工事	約8ヶ月	指名競争入札	土木工事	6月
24	子どもすく すく係・生涯 学習係	妻籠町並み交流セ ンター駐車場造成 工事	南木曾町吾妻	道路土工、舗装工 擁壁工、排水構造物工他	6ヶ月	指名競争入札	土木工事	5月

25	子どもすく すく係・生涯 学習係	蘭社会教育施設 旧蘭小学校体育館照 明LED化工事	南木曾町吾妻	電気工	4ヶ月	指名競争入 札	電気設備工	7月
26	子どもすく すく係・生涯 学習係	おやこふれあい公 園設置工事	南木曾町吾妻	複合型遊具等設置	5ヶ月	指名競争入 札	遊具設置工	7月