

## 契 約 情 報

工 事 名 令和5年度 大沢田橋水管橋移設工事(本設・仮設管撤去)

種 別 土木工事

工事場所 南木曾町 読書

受 注 者 田口土木(有)

受注者住所 長野県木曾郡南木曾町読書3713-3

	当初契約年月日	工 事 の 概 要	工 期	請 負 代 金 額
	変更契約年月日	変 更 の 理 由	変 更 工 期	変更請負代金額
当初	令和5年8月3日	河川横断工 配水管布設替工 仮配管撤去工(夜間工事) 舗装本復旧工 二重水管橋 (右岸)HPPEφ150L=3.1m (左岸)HPPEφ150L=4.1m HPPEφ75 L=1.5m (添架)L=29.0m 仮設用ステンレス鋼鋼管 L=65.9m 密粒度 AS20F A=247m <sup>2</sup>	自 令和5年8月3日 至 令和6年3月10日	25,685,000 円
第1回変更	令和6年2月8日	舗装本復旧工等による増額のため	自 至	1,430,000 円
第2回変更			自 至	円