

契 約 情 報

工 事 名 令和5年度 蘭川災害復旧工事に係る水道管仮設工事

種 別 土木工事

工 事 場 所 南木曾町 吾妻

受 注 者 (株)名工土木

受注者住所 長野県木曾郡南木曾町読書3669-13

	当初契約年月日	工 事 の 概 要	工 期	請 負 代 金 額
	変更契約年月日	変 更 の 理 由	変 更 工 期	変更請負代金額
当初	令和5年10月6日	水道管仮設 配水管布設替 給水管布設 工事 工 工事 仮設ステンレス 鋼鋼管150A L=41.5m ダクタイル鋳鉄管(K形3 種)φ150 L=25.9m 耐衝撃性硬質塩 化ビニル管φ20 L=2.0m	自 令和5年10月6日 至 令和6年3月10日	7,040,000 円
第1回変更	令和6年2月14日	県が施工している蘭川災害復旧工事の工期が延長されるため、併せて本工事も工期延長を行いたい。	自 令和6年3月11日 至 令和6年6月14日	円
第2回変更			自 至	円