

契 約 情 報

工 事 名 令和4年度南木曾町博物館トイレ改修工事

種 別 建築工事

工事場所 南木曾町吾妻

受注者 三石建築

受注者住所 南木曾町吾妻3218番地3

| | 当初契約年月日 | 工 事 の 概 要 | 工 期 | 請 負 代 金 額 |
|-------|------------|---|-----------------------------|-------------|
| | 変更契約年月日 | 変 更 の 理 由 | 変 更 工 期 | 変更請負代金額 |
| 当初 | 令和4年12月23日 | 展示室トイレ改修 事務所トイレ改修 一式 一式 | 自 令和4年12月23日 至 令和5年3月20日 | 4,840,000 円 |
| 第1回変更 | 令和5年2月15日 | トイレブーススクリーンの高さを190cmから200cmへ変更したことによる増。それに伴い200cmの製品に対応できるメーカーへ変更(指定メーカーと同等)したための減。 | 自 至 | 269,500 円 |
| 第2回変更 | | | 自 至 | 円 |
| 第3回変更 | | | 自 至 | 円 |