

## 契 約 情 報

工 事 名 令和4年度 街なみ環境整備事業 妻籠町並み交流センター外構工事

種 別 土木工事

工 事 場 所 木曾郡南木曾町吾妻 妻籠

受 注 者 世紀東急工業株式会社木曾営業所

受注者住所 長野県木曾郡南木曾町読書3671

	当初契約年月日	工 事 の 概 要	工 期	請 負 代 金 額
	変更契約年月日	変 更 の 理 由	変 更 工 期	変更請負代金額
当初	令和4年7月1日	舗装工 排水構造物 縁石工 電気設備工 一式 一式 一式 一式	自 令和4年7月1日 至 令和4年12月23日	12,494,900 円
第1回変更	令和4年12月19日	妻籠町並み交流センター東側の路床部分より、 多量の湧水が確認された。湧水処理工を実施 するため工期を延長したい。	自 令和4年12月24日 至 令和5年1月31日	円
第2回変更	令和5年1月18日	・既存路盤の床掘量が増えたことによる増 ・床掘量が増えたことによる残土運搬の増 金額の増額は上記による。	自 至	2,663,100 円
第3回変更			自 至	円