

契 約 情 報

工 事 名 令和4年度 南木曾町社会体育館電気設備改修工事

種 別

工 事 場 所 南木曾町読書 沼田

受 注 者 株式会社ミヤティック

受注者住所 長野県木曾郡南木曾町読書3826番地4

	当初契約年月日	工 事 の 概 要	工 期	請 負 代 金 額
	変更契約年月日	変 更 の 理 由	変 更 工 期	変更請負代金額
当初		電気設備 工事 一式	自 令和5年2月3日 至 令和5年3月28日	22,603,900 円
第1回変更	令和5年3月24日	資材納入に期間を要したことから工期内完了 が見込めないため。	自 令和5年3月29日 至 令和5年4月30日	円
第2回変更			自 至	円
第3回変更			自 至	円