

契 約 情 報

工 事 名 令和7年度地方創生道整備推進交付金事業 林道越野線改良工事

種 別 土木工事

工 事 場 所 南木曾町読書与川一区

受 注 者 田口土木(有)

受注者住所 木曾郡南木曾町読書3713-3

	当初契約年月日	工 事 の 概 要	工 期	請 負 代 金 額
	変更契約年月日	変 更 の 理 由	変 更 工 期	変更請負代金額
当初	令和7年7月24日	待避所施設1 待避所施設2 号 L=44.0m 号 L=44.0m ・土工=54㎡ ・土工=26㎡ ・法面保護工=5㎡ ・擁壁工=38m ・舗装工=80㎡ ・舗装工=121.7㎡	自 令和7年7月24日 至 令和7年12月31日	11,165,000 円
第1回変更	令和7年12月26日	植生ネットの追加、舗装厚の変更、床掘土砂運搬の追加及び、ガードレールの設置等に伴う契約額の増と工期の延長。	自 令和8年1月1日 至 令和8年1月31日	1,144,000 円
第2回変更			自 至	円
第3回変更			自 至	円