

契 約 情 報

工 事 名 令和7年度 林道施設災害復旧事業 林道長根線1号箇所復旧工事

種 別 土木工事

工 事 場 所 南木曾町田立塚野地区1号箇所

受 注 者 (有)松瀬組

受注者住所 木曾郡南木曾町田立84-1

	当初契約年月日	工 事 の 概 要	工 期	請 負 代 金 額
	変更契約年月日	変 更 の 理 由	変 更 工 期	変更請負代金額
当初	令和7年12月18日	擁壁工(作業土工) 土工(残土処理工) 擁壁工(大型コンクリートブロック積工) 舗装工(アスファルト舗装工)	自 令和7年12月18日 至 令和8年3月23日	18,315,000 円
第1回変更	令和8年3月16日	着工前の施工協議に不測の日数を要したため。(災害復旧国庫補助金の繰越承認後に、工期の再延長について改めて協議いたします。)	自 令和8年3月24日 至 令和8年3月31日	円
第2回変更			自 至	円
第3回変更			自 至	円