

契 約 情 報

工 事 名 令和6年度 リニア関連 水道水源予備的措置第9-2工区実施設計委託業務

種 別 設計業務

工 事 場 所 南木曾町 吾妻

受 注 者 共和設計(株)

受注者住所 長野県長野市差出南三丁目7-4

	当初契約年月日	工 事 の 概 要	工 期	請 負 代 金 額
	変更契約年月日	変 更 の 理 由	変 更 工 期	変更請負代金額
当初	令和7年1月10日	仮設配水管 仮設埋設配 路 水管路 L=750m L=300m	自 令和7年1月7日 至 令和7年3月20日	5,390,000 円
第1回変更	令和7年3月17日	リニア関連仮設水道管布設第9－2工区工事工 期に合わせた期間の延長	自 令和7年3月21日 至 令和7年9月30日	円
第2回変更			自 至	円
第3回変更			自 至	円