

契 約 情 報

工 事 名 令和6年度 リニア関連水道水源予備的措置水道管布設工事第9-3工区

種 別 土木工事

工 事 場 所 南木曾町 吾妻

受 注 者 (株)名工土木

受注者住所 南木曾町読書3669-13

	当初契約年月日	工 事 の 概 要	工 期	請 負 代 金 額
	変更契約年月日	変 更 の 理 由	変 更 工 期	変更請負代金額
当初	令和7年3月25日	配水管布設 減圧槽設置 仮設管布設 工 工 工 ポリエチレン管 ステンレス製仮 SUS製リース φ 150mm 設タンクV= 150A・100A L=659.8m 6t 1基 L=37.4m	自 令和7年3月25日 至 令和7年8月31日	31,900,000 円
第1回変更	令和7年8月1日	転石運搬・舗装面積等の増加により増工となったため	自 至	4,609,000 円
第2回変更			自 至	円
第3回変更			自 至	円