
別紙様式　1

工　 事 　名

種　     　別

工 事 場 所

受　　注   者

受注者住所

仮配管布設 仮配管布設 仮配管布設 自 令和5年1月30日

仮設ｽﾃﾝﾚｽ鋼管
100A　1408.1ｍ

（φ100）

仮設ｽﾃﾝﾚｽ
鋼管80A
4.0ｍ（φ

保温筒
100A

1366.0m
至 令和5年6月30日

自

至

自

至

自

至

円

令和４年度　リニア関連水道水源予備的措置水道管布設工事第７工区　

水道管布設工事

円

第2回変更

第3回変更

第1回変更 円

契　　　　約　　　　情　　　　報

当初 円

南木曽町吾妻

㈱松山建設

南木曽町読書3682

請 負 代 金 額

変更請負代金額

工　　事　　の　　概　　要

変　　更　　の　　理　　由

28,270,000

当初契約年月日

変更契約年月日

工　　　　　　期

変　更　工　期

令和5年1月30日


