
別紙様式　２（第５関係）

工　 事 　名

種　     　別

工 事 場 所

受　　注   者

受注者住所

河川横断工
配水管布設替

工

仮配管撤去
工（夜間工

事）

舗装本復旧
工

自 令和5年8月3日

二重水管橋
（添架）L=29.0

ｍ

（右岸）HPPEφ150L=3.1ｍ
（左岸）HPPEφ150L=4.1ｍ
　　　　 HPPEφ75  L=1.5m

仮設用ステン
レス鋼鋼管
L=65.9ｍ

密粒度
AS20F

A=247㎡
至 令和6年3月10日

自

至

自

至

令和5年8月3日

令和6年2月8日 舗装本復旧工等による増額のため

円

円

円

25,685,000

1,430,000

当初

第1回変更

第2回変更

当初契約年月日 工　　事　　の　　概　　要 工　　　　　　期 請 負 代 金 額

変更契約年月日 変　　更　　の　　理　　由 変　更　工　期 変更請負代金額

契　　　　約　　　　情　　　　報

令和５年度　大沢田橋水管橋移設工事（本設・仮設管撤去）

土木工事

南木曽町　読書

田口土木㈲

長野県木曽郡南木曽町読書3713-3


