
別紙様式　1

工　 事 　名

種　     　別

工 事 場 所

受　　注   者

受注者住所

建物解体工 電気設備工
給排水設備

工
自 令和4年6月10日

1式 1式 1式 至 令和4年10月31日

自

至

自

至

自

至

令和4年度　妻籠分館取壊し工事

解体工事

円

円

第2回変更

第3回変更

第1回変更 円

契　　　　約　　　　情　　　　報

当初 円

木曽郡南木曽町吾妻　

木下建設株式会社南木曽営業所

長野県木曽郡南木曽町読書4043

請 負 代 金 額

変更請負代金額

工　　事　　の　　概　　要

変　　更　　の　　理　　由

23,650,000

-561,000

当初契約年月日

変更契約年月日

工　　　　　　期

変　更　工　期

令和4年6月10日

令和4年10月28日

・分館脇に設置されている焼却炉について、ダイオキシン
が含まれている可能性がある。左記については、特殊処
理が必要となり処分に相当期間を有することから（年度内
処分が見込めない）今回工事での処分は行わず減工と
する。


