

契約情報

工事名 令和4年度 田立の滝登山道整備工事(入口～天河滝)

種別 土木工事

工事場所 南木曾町田立

受注者 有限会社 松瀬組

受注者住所 長野県木曾郡南木曾町田立84-1

	当初契約年月日 変更契約年月日	工事の概要 変更の理由	工期 変更工期	請負代金額	
				自	至
当初	令和4年8月22日	登山道整備工 L=71.5m	令和4年8月22日 令和5年3月17日	19,690,000 円	
第1回変更	令和4年12月15日	使用する部材が増加したため、資材運搬費が増額となった。そのことに伴い間接工事費も増額となった。	自 至	1,562,000 円	
第2回変更			自 至		円
第3回変更			自 至		円